

محافظة الكرك

محافظة الكرك

لمحة عامة:



تعتبر مدينة الكرك من المدن الدينية والسياحية الأثرية حيث يوجد بها مقامات القادة المسلمين الذين إستشهدوا في غزوة مؤتة، كما تشتهر بالرياضة مثل تسلق الجبال وصيد الغزلان، وتتميز المدينة بنقاء جوها، وتوفر المياه المعدنية الموجودة في عيونها لمعالجة الأمراض ومن أشهر المناطق الأثرية فيها قلعة الكرك، ورباح، والقصر، ومؤتة.

التضاريس والمناخ:

تشكل أراضي محافظة الكرك جزءاً من الهضبة الأردنية التي تتحدر على مسافة لا تزيد عن (٣٠) كم اتجاه البحر الميت، وتندرج محافظة الكرك ضمن مناخ البحر المتوسط الذي يتصف بشتاء ماطر بارد وصيف حار جاف، ويمتاز مناخ محافظة الكرك بالتنوع الذي ينعكس إيجاباً على الحركة السياحية في المحافظة حيث بإمكان السائح أن يلجأ إلى المناطق الغورية الدافئة شتاءً والسهلية في فصلي الربيع والصيف مما يجعلها منطقة جاذبة للسياحة على مدار السنة.

الموقع والمساحة:

تقع مدينة الكرك على بعد (١٣٠) كليومتراً جنوبي العاصمة عمان، وترتفع المدينة عن سطح البحر حوالي تسعمائة وثلاثين متراً، وتطل على البحر الميت ووادي الأردن، وتبلغ مساحة محافظة الكرك حوالي (٣٤٩٥) كم^٢ أي ما يعادل (٣.٩%) من المساحة الإجمالية للمملكة.

الواقع السكاني والكثافة السكانية :

قدر عدد سكان محافظة الكرك لعام ٢٠٠٨ بـ (٢٢٨٢٠٠) نسمة أي ما يعادل (٣.٩%) من إجمالي سكان المملكة و (٤١.٦%) من إجمالي سكان إقليم الجنوب وتبلغ الكثافة السكانية (٦٥.٣) شخص/كم^٢ ويتوزع السكان على (١١٤) تجمعاً سكانياً، أهمها مدينة الكرك مركز المحافظة/ ومدن المزار ومؤتة والقصر أما باقي السكان فيتوزعون على باقي التجمعات السكانية الأخرى، وتتألف محافظة الكرك من سبعة ألوية وثلاثة أفضية ويتواجد في المحافظة

عشرة (١٠) بلديات تقدم كافة الخدمات الأساسية للمواطنين، ويتوزع سكان المحافظة على الفئات العمرية المختلفة ويتركز السكان في الفئات العمرية الدنيا حيث يشكل الأطفال (دون سن ١٥) ما نسبته (٣٦.٦%) من مجموع السكان أما كبار السن (٦٥ سنة فما فوق) فيشكلون (٤.١%)، وبذلك يمكن تقدير القوى البشرية في المحافظة (١٥ سنة-٦٤ سنة) بحوالي (٥٩.٣%) من السكان. والجدول التالي يبين توزيع السكان حسب الجنس واللواء والكثافة السكانية في محافظة الكرك.

الجدول رقم (١)

التوزيع السكاني حسب الجنس واللواء والكثافة السكانية في محافظة الكرك

معدل الكثافة السكانية فرد/كم ^٢	النسبة %	المساحة كم ^٢	النسبة من المحافظة %	عدد السكان (نسمة)		اللواء
				ذكور	إناث	
٩٤.٦	٢١.٩	٧٦٦	٣١.٨	٣٥٩٤٠	٣٦٥٤٠	لواء قصبة الكرك
١٢٩.٦	١٤	٤٩٣	٢٨	٣١٤٣٠	٣٢٤٩٠	لواء المزار الجنوبي
٩٥.٩	٧	٢٤٣	١٠.٢	١١٤٠٠	١١٩١٠	لواء القصر
٤٧	٢٢	٧٧١	١٥.٩	١٨١٠٠	١٨١٦٠	لواء الأغوار الجنوبية
٧٠.٣	٣٠.٤	١٠٦٣	٣.٤	٣٧٩٠	٣٩٨٠	لواء القطرانة
١٣٣	٣	١٠٢	٦	٦٧٢٠	٦٨٩٠	لواء فقوع
١٩٠.٣	١.٦	٥٧	٤.٧	٥٣٢٠	٥٥٣٠	لواء عي
٦٥.٣	١٠٠	٣٤٩٥	١٠٠	٢٢٨٢٠٠		المجموع

المصدر :- دائرة الإحصاءات العامة، ٢٠٠٧.

التقسيمات الإدارية:

تتألف محافظة الكرك من الوحدات الإدارية التالية:

أولاً : لواء قصبة الكرك.

ثانياً : لواء المزار الجنوبي.

ثالثاً : لواء الأغوار الجنوبية.

رابعاً : لواء القصر.

خامساً : لواء فقوع.

سادساً : لواء عي.

سابعاً : لواء عي .

الخارطة رقم (١)

خارطة محافظة الكرك حسب الألوية والقرى



أبرز المشاريع الرأسمالية لمحافظة الكرك

(بالآلف دينار)

الرقم	اسم المشروع	الجهة المنفذة	مخصصات ٢٠٠٩	الإنفاق %	نسبة الإنجاز %	الملاحظات
	مجموع المشاريع الرأسمالية للمحافظة منها المشاريع التالية		٣٨٧١٠.٤	١٥١٧٩.٤		
١	توسعة مستشفى الكرك.	وزارة الصحة	٤٠٠٠	٦٢.٩	٤٥	من المتوقع أن ينتهي المشروع في شهر ايلول/ ٢٠١٠.
٢	إنشاء طابق إضافي لمركز الكرك للتأهيل.	وزارة التنمية الاجتماعية	١٠١	٩٩	١٠٠	تم إنجاز المشروع واستلامه.
٣	شراء مبنى لمركز الحسن الثقافي/الكرك.	وزارة الثقافة	١٠٠	-	-	تعثّر اجراءات الشراء بين الوزارة وبلدية الكرك.
٤	طريق محي-ام حماط.	وزارة الأشغال	١٠٠٠	٢٥.٨	٧٠	بدا المشروع يسير بشكل أفضل .
٥	مدن الثقافة الاردنية	وزارة الثقافة	٧٥٠	٤٠.٤	٤١	المشروع عبارة عن ندوات علمية وأدبية وثقافية
٦	إكمال طريق الكرك القطرانة شاملاً مدخل الكرك.	وزارة الأشغال	٣٥٠٠	٢٣.٥	١٧	تم إنجاز طريق الكرك القطرانة بأربعة مسارب بطول (٣٠) كم أما جسر التنية/المرج فقد تم المباشرة في تنفيذه بداية هذا العام.
٧	تحسين مدخل جامعة موتة.	وزارة الأشغال	٢٥٠٠	٣١.٢	٥	تم إعادة طرح العطاء على متعهد اخر لعدم الالتزام
٨	مشروع طريق صرفا - الاغوار	وزارة الأشغال	٥٠٠	٠	-	تم تحويل المبلغ المرصود لصيانة الطرق داخل لواء فقوع
٩	ترميم وتعمير قلعة الكرك.	وزارة السياحة	٧٠	٥٦.٧	٤٠	الاعمال عبارة عن صيانة وبناء جدران وترميم.
١٠	طريق كثربا-الأغوار.	وزارة الأشغال	١٠٠٠	٩٤.٤	82	المشروع ينفذ على عدة مراحل
١١	مشروع صيانة الطرق الرئيسية ولثانوية والجسور	وزارة الأشغال العامة	٣٠٠٠	٣٤	٢٥	تم العمل في اكثر من موقع وهي اعمال صيانة دورية وشق طرق جديدة
١٢	سد الكرك.	سلطة وادي الاردن	٧٢٤	١	٥	المشروع في مرحلة الدراسات
١٣	حمايات مجرى وادي الموجب.	سلطة وادي الأردن	٣٥٠	١٠٠	١٠٠	اعمال صيانة دورية وحمايات استنادية من الحجارة والاسلاك الشانكة
١٤	مشروع سد الموجب.	سلطة وادي الأردن	٩٨٧	٥٨	١٠٠	اعمال صيانة دورية واجور عمال ترصد بشكل سنوي
١٥	سد وادي ابن حماد.	سلطة وادي الأردن	٦٠٠	٧١.٤	٥	دراسات وتصاميم
١٦	ادارة الموارد الطبيعية لمحافظة الكرك والطفيلة	وزارة الزراعة	١٣٨٢.٥	٥٠.٢	٤٥	تقديم دعم للمزارعين ببناء سلاسل وحفر ابار تجميع

مياه من اجل تنمية المنطقة زراعي						
المشروع سيقام داخل حرم م. الكرك الحكومي	٩	٠	٨٠٠	وزارة الصحة	انشاء قسم الطب الشرعي لمحاافظات لجنوب	١٧.
وتتضمن انشاء مركز صحية اولية وصيانة وتحديث الاجهزة والمعدات وتحديث مبني لمستشفيات	٥٠	٤٨.٧	٤٦٢.٥	وزارة الصحة	حزمة مشاريع وزارة الصحة	١٨.
وتتضمن اضافات غرف صفة لرياض الاطفال وانشاءات مختلفة وصيانة المباني وتأثيث الابنية	٥٠-٤٥	٢٥	١٢٨٧	وزارة التربية والتعليم	حزمة مشاريع وزارة التربية والتعليم	١٩.
دعم المزارعين من خلال دعم الاعلاف وتزويدهم بالبيوت البلاستيكية والماعز والدواجن.	٥٢	٥١.٣	١٨٤.٥	وزارة لزرعة	مشروع زيادة دخل الاسر الفقيرة	٢٠.
يتم دعم المزارعين من خلال هذا المشروع بمقدار (٥) دنانير لكل دونم مزروع بالمحاصيل الحقلية	٥	٠	١٥٠	وزارة لزرعة	مشروع دعم زراعة المحاصيل الحقلية	٢١
تم تقسيم العطاء الى ثلاثة مراحل وهي: صرف صحي المزارقيد الطرح/صرف صحي مؤتة قيد الاحالة/صرف صحي العدناتية قيد الاحالة	٥	٣	٣٠٠٠	وزارة المياه والري	مشروع صرف صحي المزارق مؤتة/ العدناتية تنمية	٢٢
يهدف المشروع الى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين من خلال بناء القدرات والدورات التدريبية وتقديم دراسات الجدوى للمشاريع الصغيرة		٣٩.٧	١٦٠.٨	وزارة التخطيط	مشروع تعزيز الانتاجية	٢٣
تطوير وسط مدينة الكرك		١٦.٩	١٤٧٠	وزارة تخطيط	مشروع تطوير السياحة الثالث	٢٤
يهدف المشروع الى تطوير استراتيجيات التعليم والسياسات التربوية والتعليمية وتطوير المناهج وتدريب المعلمين وتعليم الطفولة المبكرة والابنية المدرسية		٣٩.٨	٦٢٧	وزارة التخطيط	تطوير التعليم نحو الاقتصاد المعرفي	٢٥

خلاصة التقييم لأهم المشاريع التنموية والرأسمالية لمحافظة الكرك


مخصصات النفقات الرأسمالية للمشاريع التنموية في قانون الموازنة العامة لعام ٢٠٠٩

قدرت مخصصات المشاريع الرأسمالية لمحافظة الكرك لعام ٢٠٠٩ بمبلغ (٣٨٧١٠,٤) ألف دينار حيث بلغ الإنفاق الفعلي على هذه المشاريع حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠ (١٥١٧٩,٤) ألف دينار أي بنسبة إنفاق (٣٩,٢%) .
(بالألف دينار)

البيان	مقدر ٢٠٠٩	الإنفاق حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠	نسبة الإنفاق الفعلي %
المشاريع الرأسمالية	٣٨٧١٠,٤	١٥١٧٩,٤	٣٩,٢


المصدر: دائرة الموازنة العامة، ٢٠٠٩.

الشكل رقم (1)
مقارنة المخصصات المالية للمشاريع الرأسمالية مع الإنفاق الفعلي حسب القطاعات
لمحافظة الكرك



ويشير توزيع مخصصات المحافظة حسب القطاعات الوظيفية إلى إستئثار قطاع الشؤون الاقتصادية على ما نسبته (٤٦,٣%) من إجمالي مخصصات محافظة الكرك لعام ٢٠٠٩ وذلك من أجل تنمية المحافظة إقتصادياً والمساهمة في تخفيض معدلات البطالة من خلال خلق فرص عمل جديدة عن طريق مشاريع البنية التحتية ومشاريع تعزيز الإنتاجية وتحفيز الإستثمارات المحلية، وجاء في المرتبة الثانية قطاع الصحة والذي حاز على ما نسبته (١٨.٨%) من إجمالي مخصصات المحافظة وتلاه قطاع الإسكان ومرافق المجتمع ثم قطاع التعليم كما هو واضح في الشكل رقم (٢).

الشكل رقم (2)
التوزيع القطاعي للمشاريع الرأسمالية لمحافظة الكرك



وفي ما يلي تحليل موجز لأهم مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب الفصول:-

وزارة الأشغال العامة والإسكان:-

حظيت وزارة الأشغال العامة والإسكان بالمرتبة الأولى من حيث حجم المخصصات المرصودة للمحافظة وحجم الإنفاق حيث تم تخصيص (١١٥٠٠) ألف دينار، مشكلة ما نسبته (٢٩,٧%) من إجمالي المخصصات المرصودة للمحافظة، وبلغ الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠ (٣٨٢٥,٦) ألف دينار أي ما نسبته (٣٣,٣%) من المخصصات المرصودة لوزارة الأشغال العامة والإسكان في المحافظة، وهي ضمن المستوى المستهدف للإنفاق لمثل هذا الوقت من السنة.

وزارة الصحة :-

تم تخصيص مبلغ (٦٧٦٠,٥) ألف دينار لوزارة الصحة في محافظة الكرك مشكله ما نسبته (١٧,٥%) من إجمالي المخصصات المرصودة للمحافظة، وبلغ الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠ (٣٢٣٠,٢) ألف دينار أي ما نسبته (٤٧,٨%) من المخصصات المرصودة للوزارة في المحافظة، وهي ضمن المستوى المستهدف للإنفاق لمثل هذا الوقت من السنة.

وزارة المياه والري /سلطة وادي الاردن:-


تم تخصيص مبلغ (٣٥٣١,١) الف دينار لسلطة وادي الاردن في محافظة الكرك مشكله ما نسبتة (٩,١%) من إجمالي المخصصات المرصودة للمحافظة، وبلغ الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠ (١٦٤١,٦) الف دينار اي ما نسبته (٤٦,٥%) من المخصصات المرصودة للسلطة في المحافظة، وهي ضمن المستوى المستهدف للإنفاق لمثل هذا الوقت من السنة.

وزارة التربية والتعليم :-

تم تخصيص مبلغ (٢٩٠٥,٤) الف دينار لوزارة التربية والتعليم في محافظة الكرك مشكله ما نسبتة (٧,٥%) من إجمالي المخصصات المرصودة للمحافظة حيث تم انفاق (١٣٣٨,٦) الف دينار اي ما نسبتة (٤٦,١%) من المخصصات المرصودة للوزارة في المحافظة حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠ ، وهي ضمن المستوى المستهدف للإنفاق لمثل هذا الوقت من السنة.

وفيما يلي بطاقة وصف لأهم المشاريع التي تم تقييمها:-


بالألف دينار

<u>١ - مشروع توسعة مستشفى الكرك</u>		
	٩٦٠٠ ٣٠ شهراً ٤٠٠٠ ٢٥١٦.٨ %٦٢.٩ %٢٠	الكلفة الكلية مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٩ الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠ نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٩ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩:
العمل جارٍ في موقع المشروع وتتمثل بأعمال إنشاءات بمساحة (١١) الف متر وأعمال صيانة بمساحة (٤٠٠٠) متر علماً بأنه تم البدء بالعمل بتاريخ ٢٠٠٨/٤/٦		سير العمل في المشروع
- %٤٥ وهي أعلى من النسبة المتوقعة المشروع يسير حسب المخطط ولا يوجد معوقات ومن المتوقع أن ينهي		الأوامر التغييرية نسبة الانجاز التراكمية: تقييم المشروع

في شهر أيلول ٢٠١٠	
يهدف المشروع إلى توسعة المستشفى القائم وتزويده بـ (١٢٠) غرفة إضافية وتجهيزه بالأجهزة والمعدات الطبية اللازمة.	ملاحظات


بالآلف دينار

٢ - مشروع إنشاء طابق إضافي لمركز الكرك للتأهيل

	<p>٨٨٠ ١٢ شهراً ١٠١ ١٠٠ ٩٩ % ٧٠ %</p>	<p>الكلفة الكلية مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٩ الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠ نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٩ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩:</p>
<p>مساحة البناء ٢٠٠٠ متر مربع يحتوي على قسمين قسم للذكور وقسم للإناث ويقع في منطقة الوسية. - ١٠٠ % تم الانتهاء من المشروع</p>	<p>سير العمل في المشروع الأوامر التغييرية نسبة الانجاز التراكمية: تقييم المشروع</p>	
<p>الشركة المنفذة : المؤسسة الإقليمية للتعهدات العامة .</p>	<p>ملاحظات</p>	

بالآلف دينار

٣ - مشروع شراء مبنى لمركز الحسن الثقافي / الكرك

	<p>٤٠٠٠ ١٢ شهراً ١٠٠ - - -</p>	<p>الكلفة الكلية مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٩ الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠ نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٩ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩:</p>
<p>تعثر اجراءات شراء المبنى الذي يعود ملكيته إلى بلدية الكرك على اختلاف في تسعير المبنى. - - -المشروع متعثر</p>	<p>سير العمل في المشروع الأوامر التغييرية نسبة الانجاز التراكمية: تقييم المشروع</p>	
<p></p>	<p>ملاحظات</p>	

بالآلف دينار


٤- مشروع طريق محي - أم حماط	
	<p>٢٠٠٠ ٢٠ شهراً</p>
<p>١٠٠٠ ٢٥٨.٣ %٢٥.٨ %٤٠</p>	<p>مخصصات عام ٢٠٠٩ الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠ نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٩ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩: سير العمل في المشروع الأوامر التغييرية نسبة الانجاز التراكمية: تقييم المشروع</p>
<p>المشروع بدأ يسير بشكل افضل بعد ان كان متعثراً بسبب تباطؤ المقاول تحويلة + خلطة اسفلتية+حفريات وطمم كيبل الاتصالات %٧٠ المشروع المقترض أن يتم تسليمه في بداسة شباط ٢٠٠٩ إلا أن هناك مشاكل كانت تواجه المشروع تتعلق بالمقاول ومن المتوقع أن ينتهي المشروع في ٢٠٠٩/١٠/١، ويبلغ طول الطريق ٩.٨ كيلو متر</p>	
<p>المشروع يخدم المواطنين في منطقتي محي/أم حماط لواء المزار الجنوبي حيث سيعمل على تقليل نسبة الحوادث المتكررة في هذه المنطقة.</p>	
ملاحظات	

بالآلف دينار

٥- مدن الثقافة الاردنية	
<p>٧٥٠ مستمر ٧٥٠ ٣٠٣.١</p>	<p>الكلفة الكلية مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٩ الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠</p>

	نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٩ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩:	٤٠.٤% ٤١%
سير العمل في المشروع	الأوامر التغييرية نسبة الانجاز التراكمية: تقييم المشروع	المشروع يتضمن عقد ندوات علمية وفكرية واحياء الحفلات التراثية - ٤١%
ملاحظات		

بالآلف دينار

٦- مشروع إكمال طريق الكرك/القطرانة شاملاً مدخل الكرك		
	١٠٣٠٠ ٣٠ شهراً ٣٥٠٠ ٨٢١.٢ ٢٣.٥% ١٧%	الكلفة الكلية مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٩ الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠ نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٩ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩:
تم تسليم مشروع طريق الكرك القطرانة/المرحلة الرابعة وتم افتتاحه من قبل دولة رئيس الوزراء. أما مشروع مدخل الكرك/الثنية- فهو في مرحلة التنفيذ الأولية حيث رصد لهذا المشروع هذا العام ٣٥٠٠ ألف دينار. - ١٠٠% مشروع طريق الكرك-القطرانة أما نسبة الإنجاز لمشروع الجسر فقد بلغت ١٧%. المشروع يسير حسب المخطط وتم الانتهاء من الاعمال التي كانت تعيق عمل المشروع وهو بارتفاع ٤٣ متر. ويعد ثاني اطول جسر في الاردن	سير العمل في المشروع الأوامر التغييرية نسبة الانجاز التراكمية: تقييم المشروع	
تم إنجاز طريق الكرك القطرانة بأربعة مسارب بطول ٣٠كم.		ملاحظات

بالآلف دينار

٧- مشروع تحسين مدخل جامعة مؤتة		
	٣٠٠٠	الكلفة الكلية

<p>مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٩ الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠ نسبة الإنفاق من المتخصص ٢٠٠٩ نسبة الإنجاز لعام ٢٠٠٩: سير العمل في المشروع الأوامر التغييرية نسبة الإنجاز التراكمية: تقييم المشروع</p>	<p>٢٤ شهراً ٢٥٠٠ ٧٨٠.١ %٣١.٢ %٣ تم اعادة طرح العطاء على متعهد اخر في بداية العام - %٥ المشروع يسير حسب المخطط له.</p>
<p>ملاحظات</p>	<p>الهدف من المشروع هو تحسين مدخل جامعة مؤتة الشمالي (تحسين طرق وأرصفة وأطاريق ومواقف وإنارة) لإعطاء المكان الناحية الجمالية التي تليق بهذا الصرح العلمي وتنظيم المواقع بشكل أفضل.</p>

بالألف دينار


<p>٨- مشروع طريق صرفاء- الاغوار</p>	
<p>الكلفة الكلية مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٩ الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠ نسبة الإنفاق من المتخصص ٢٠٠٩ نسبة الإنجاز لعام ٢٠٠٩: سير العمل في المشروع الأوامر التغييرية نسبة الإنجاز التراكمية: تقييم المشروع</p>	<p>٥٠٠ ٢٤ شهراً ٥٠٠ ٠ %٠ %٠ تم تحويل المبلغ لأعمال داخل لواء فقوع - % تم تحويل المبلغ لصيانة الطرق الزراعية داخل لواء فقوع</p>
<p>ملاحظات</p>	

بالألف دينار

<p>٩- مشروع ترميم وتعمير قلعة الكرك</p>	
<p>الكلفة الكلية مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٩ الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠</p>	<p>١٠٠ سنوي ٧٠ ٣٩.٧</p>
	

	نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٩ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩:	٥٦.٧% ٤٠%
سير العمل في المشروع الأوامر التغييرية نسبة الانجاز التراكمية: تقييم المشروع	المشروع عبارة عن اعمال صيانة وازالة طمم ترميم وبناء جدران - ٤٠% المشروع يسير حسب المخطط	
ملاحظات		

بالألف دينار

١٠ - مشروع طريق كثر يا - الأغوار		
	٢١٧٩ ١٥ شهراً ١٠٠٠ ٩٤٤.٣ ٩٤.٤% ٦٥%	الكلفة الكلية مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٩ الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠ نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٩ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩:
	المشروع يسير بشكل جيد رغم صعوبة تضاريس المنطقة وينفذ على عدة مراحل وتبلغ المرحلة الاولى ٨ كم -	سير العمل في المشروع الأوامر التغييرية

نسبة الانجاز التراكمية: تقييم المشروع	٨٢% المشروع يسير حسب المخطط له.
ملاحظات	

بالآلاف دينار


١١ - مشروع صيانة الطرق الرئيسية والنافذة والجسور في اقليم الجنوب	
الكلفة الكلية	٣٠٠٠
مدة التنفيذ	سنوي
مخصصات عام ٢٠٠٩	٣٠٠٠
الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠	١٠٢١.٨
نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٩	٣٤.١%
نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩:	٢٥%
سير العمل في المشروع	المشروع عبارة عن إنشاء وتحسين الطرق القروية والثانوية والنافذة في كافة مناطق المحافظة طريق المزار /سول/الخالدية، صيانة طرق تاريخ المباشرة ٢٠٠٩/٥/٣١ عمل خطة اسفلتية للطريق الملوكي/المزار/مؤته، صيانة طرق تاريخ الاحالة ٢٠٠٩/٥/٢١ طريق الكرك/الاغوار(توسعة،اكتاف،خطة) صيانة طرق، العطاء قيدالدراسة والطرح
الأوامر التغييرية	-
نسبة الانجاز التراكمية:	٢٥%
تقييم المشروع	المشروع يسير حسب المخطط
ملاحظات	
	يهدف المشروع الى خدمة المجتمع المحلي في هذه المناطق

بالآلاف دينار

١٢ - مشروع سد الكرك	
الكلفة الكلية	٧٠٠٠
مدة التنفيذ	٣٦ شهراً
مخصصات عام ٢٠٠٩	٧٢٤
الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠	٧.٣
نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٩	١%
نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩:	١%
سير العمل في المشروع	المشروع في مرحلة الدراسات وسيتم طرح عطاء الإنشاء في النصف الثاني من عام ٢٠٠٩
الأوامر التغييرية	-
نسبة الانجاز التراكمية:	٥%

المشروع يسير دون المستوى المخطط له	تقييم المشروع
-	ملاحظات

بالآلاف دينار

١٣ - مشروع حمايات مجرى وادي الموجب	
	<p>الكلفة الكلية مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٩ الإنتفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠ نسبة الإنتفاق من المخصص ٢٠٠٩ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩:</p> <p>٣٥٠ مستمر ٣٥٠ ٣٤٩.٨ %٩٩.٩ %٨٠</p>
<p>المشروع قيد التنفيذ والعمل جارٍ في الموقع وهو عبارة عن اعمال صيانة دورية وحمايات استنادية من الحجارة والاسلاك الشائكة</p> <p>- %١٠٠</p> <p>المشروع يسير حسب المخطط وهو مشروع مشترك ما بين وزارة الأشغال العامة وسلطة وادي الأردن</p>	<p>سير العمل في المشروع</p> <p>الأوامر التغييرية نسبة الانجاز التراكمية: تقييم المشروع</p>
<p>يهدف المشروع إلى تنفيذ أعمال حماية لجسر الموجب والخطوط الناقلة</p>	ملاحظات

بالآلاف دينار

١٤ - مشروع سد الموجب	
	<p>الكلفة الكلية مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٩ الإنتفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠</p> <p>٤٥٠٠٠ ٧٢ شهراً ٩٨٧ ٥٧٢</p>

	٥٨% ٦٠%	نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٩ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩:
تم الإنتهاء من المشروع والمبلغ المرصود ضمن موازنة ٢٠٠٩ هي أعمال صيانة دورية للمشروع - ١٠٠% المشروع منتهي.		سير العمل في المشروع الأوامر التغييرية نسبة الانجاز التراكمية: تقييم المشروع
	-	ملاحظات

بالألف دينار

١٥ - مشروع سد وادي ابن حماد		
٢٥٠٠٠ ٣٦ شهراً ٦٠٠ ٤٢٨.٢ ٧١.٤% ٥%	الكلفة الكلية مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٩ الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠ نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٩ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩: سير العمل في المشروع	
المشروع في مرحلة الدراسات وإعداد التصاميم وقد تم طرح عطاء الدراسات على ائتلاف شركات سنوكي وبرنارد بمشاركة إتحاد المستشارين - ٥% (دراسات) من المتوقع أن يتم البدء في التنفيذ بعد إنتهاء الدراسات والتصاميم مع العلم أن هناك بطء في الدراسات وإعداد التصاميم	الأوامر التغييرية نسبة الانجاز التراكمية: تقييم المشروع	
سيتم طرح العطاء في عام ٢٠١٠		ملاحظات

بالألف دينار

<p>مستمر</p> <p>١٣٨٢.٥</p> <p>٦٩٣.٤</p> <p>٥٠.٢%</p> <p>٤٥%</p> <p>المشروع يسير حسب المخطط</p> <p>-</p> <p>٤٥%</p> <p>المشروع يهدف الى تقديم الدعم للمزارعين من خلال بناء السلاسل وتشبيك المزارع وحفر الابار</p>	<p>الكلفة الكلية</p> <p>مدة التنفيذ</p> <p>مخصصات عام ٢٠٠٩</p> <p>الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠</p> <p>نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٩</p> <p>نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩:</p> <p>سير العمل في المشروع</p> <p>الأوامر التغييرية</p> <p>نسبة الانجاز التراكمية:</p> <p>تقييم المشروع</p>
<p>يهدف المشروع الى تنمية المنطقة اقتصاديا</p>	<p>ملاحظات .</p>

بالآلف دينار

١٧ - انشاء قسم الطب الشرعي لمحافظة الجنوب	
<p>٢٢٠٠</p> <p>٥٤٠ يوم</p> <p>٨٠٠</p> <p>٠</p> <p>٠%</p> <p>٠%</p> <p>المخططات والتصاميم جاهزة سيقام في حرم مستشفى الكرك الحكومي وتنفذه شركة درة القاسم</p> <p>-</p> <p>٥%</p> <p>المشروع يسير دون المستوى المخطط له</p>	<p>الكلفة الكلية</p> <p>مدة التنفيذ</p> <p>مخصصات عام ٢٠٠٩</p> <p>الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠</p> <p>نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٩</p> <p>نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩:</p> <p>سير العمل في المشروع</p> <p>الأوامر التغييرية</p> <p>نسبة الانجاز التراكمية:</p> <p>تقييم المشروع</p>
	<p>ملاحظات .</p>

بالآلف دينار

١٨ - حزمة مشاريع وزارة الصحة	
<p>٤٦٢.٥</p> <p>سنة</p> <p>٤٠٢.٦</p> <p>١٩٦</p> <p>٤٨.٧%</p> <p>٥٠%</p> <p>المشاريع تسير حسب ما هو مخطط</p> <p>-</p> <p>٥٠%</p>	<p>الكلفة الكلية</p> <p>مدة التنفيذ</p> <p>مخصصات عام ٢٠٠٩</p> <p>الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠</p> <p>نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٩</p> <p>نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩:</p> <p>سير العمل في المشروع</p> <p>الأوامر التغييرية</p> <p>نسبة الانجاز التراكمية:</p>

الأوامر التغييرية نسبة الانجاز التراكمية: تقييم للمشروع	٥٢% المشروع يسير حسب المخطط له
ملاحظات .	يهدف معالجة جيوب الفقر والتنمية المحلية

بالآلف دينار

٢١ - دعم زراعة المحاصيل الحقلية	
الكلفة الكلية مدة التنفيذ	١٥٠ سنة
مخصصات عام ٢٠٠٩ الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠	١٥٠ ٠
نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٩ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩:	٠% ٠%
سير العمل في المشروع .	يتم دعم المزارعين من خلال هذا المشروع بمقدار (٥) دنانير لكل دونم مزروع بالمحاصيل الحقلية
الأوامر التغييرية . نسبة الانجاز التراكمية: تقييم المشروع .	- ٥% المشروع يسير حسب ما هو مخطط له
ملاحظات .	-

بالآلف دينار

٢٢ - مشروع صرف صحي المزار مؤتة العذانية تنموية	
الكلفة الكلية مدة التنفيذ	٣٣٧٠٠ ٣٠٠٠
مخصصات عام ٢٠٠٩ الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠	٨٨.٤ ٣%
نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٩ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩:	٣% ٣%
سير العمل في المشروع	تم تقسيم العطاء الى ثلاثة مراحل وهي: صرف صحي المزار قيد الطرح/صرف صحي مؤتة قيد الاحالة/صرف صحي العذانية قيد الاحالة ومن المتوقع ان يتم التنفيذ في النصف الثاني من العام الحالي
الأوامر التغييرية نسبة الانجاز التراكمية: تقييم للمشروع	٣% يسير دون المستوى المستهدف
ملاحظات .	

بالآلف دينار

٢٣- مشروع تعزيز الانتاجية

٢٢٠٠٠	الكلفة الكلية
سنوي	مدة التنفيذ
١٦٠٨	مخصصات عام ٢٠٠٩
٦٣٩	الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠
%٣٩.٧	نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٩
%	نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩:
يهدف المشروع الى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين من خلال بناء القدرات والدورات التدريبية وتقديم دراسات الجدوى للمشاريع الصغيرة.	سير العمل في المشروع
-	الأوامر التغييرية
%	نسبة الانجاز التراكمية:
المشروع يسير حسب المخطط	تقييم للمشروع
	ملاحظات .

بالآلف دينار

٢٤- مشروع تطوير السياحة الثالث

٥٠٠٠٠/محافظات	الكلفة الكلية
سنوي	مدة التنفيذ
١٤٧٠	مخصصات عام ٢٠٠٩
٢٤٨.٢	الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠
%١٦.٩	نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٩
%	نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩:
المشروع يسير حسب المخطط له.	سير العمل في المشروع
-	الأوامر التغييرية
%	نسبة الانجاز التراكمية:
المشروع يسير حسب المخطط له.	تقييم للمشروع
	ملاحظات .

بالآلف دينار

٢٥- مشروع تطوير التعليم نحو الاقتصاد المعرفي

٢٧٠٠٠٠	الكلفة الكلية
مستمر	مدة التنفيذ

<p>٦٢٧ ٥٨٨ %٩٣.٨ %</p> <p>يهدف المشروع الى تطوير استراتيجيات التعليم والسياسات التربوية والتعليمية وتطوير المناهج وتدريب المعلمين وتعليم الطفولة المبكرة والابنية المدرسية.</p> <p>- %</p> <p>المشروع يسير حسب المخطط له</p>	<p>مخصصات عام ٢٠٠٩ الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠ نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٩ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩: سير العمل في المشروع</p> <p>الأوامر التغييرية نسبة الانجاز التراكمية: تقييم للمشروع</p>
	ملاحظات .

نظرة سريعة حول الإنجازات التنموية في محافظة الكرك

نورد فيما يلي تحليل موجز لأبرز الإنجازات في محافظة الكرك وفقاً للقطاعات الإقتصادية :-

أولاً: البنية التحتية والخدمات الحكومية الأساسية:

(١) الأشغال العامة والإسكان:

ترتبط محافظة الكرك بشبكة من الطرق الرئيسية المعبدة تربطها مع باقي محافظات المملكة تبلغ أطوالها ١٧٥٤ كم وتعتبر هذه الطرق عنصراً مهماً في حركة الأفراد والبضائع والخدمات والمنتجات في كل الاتجاهات وهي موزعة كما يلي:

الجدول رقم (١-١)

أنواع الطرق الداخلية وأطوالها

نوع الطريق	طول الطريق (كم)
رئيسية	٣٠٣
ثانوية	١٧٨
قروية	٢٢٣
زراعية	١٠٥٠
المجموع	١٧٥٤

المصدر :- مديرية الأشغال العامة، ٢٠٠٧.

٢) المياه والري والسدود:

تتميز محافظة الكرك بان جميع التجمعات التابعة لها مخدومة بشبكة مياه ضمن المواصفات والمعالجة المخبرية الممتازة - كما تتميز بان نسبة الفاقد في المحافظة من النسب المتدنية في المملكة، وتصل نسبة المخدومين بالمياه إلى (٩٦%) من إجمالي سكان المحافظة. وبلغت كمية التزويد المائي لمحافظة الكرك (١٣.٧) مليون م^٣ لعام ٢٠٠٨. ويتم التزويد المائي للمحافظة من خلال (١٨) مصدراً متنوعاً موزعة على ألوية المحافظة، كما يوجد محطتين رئيسيتين في محافظة الكرك لتنقية المياه العادمة وهما : محطة تنقية الكرك ومحطة تنقية اللجون.

- السدود :

١- سد الموجب : يهدف إلى تأمين مياه الري للمناطق الزراعية في منطقة الأغوار الجنوبية وتزويد المنتجعات السياحية والمشاريع الإستثمارية على الشاطئ الشرقي للبحر الميت، وتبلغ سعة السد التخزينية (٣٢) مليون متر مكعب من المياه بكلفة إنشاء بلغت (٤٥) مليون دينار ليسهم في رفع السعة الإجمالية لسدود الأردن إلى (٢١٧) مليون متر مكعب .

وتدرس وزارة المياه والري حالياً إنشاء سد الكرك وسد وادي بن حماد .

٣) قطاع الكهرباء:

تعتبر الطاقة الكهربائية أحد الدعامات التي تقوم عليها التنمية في المحافظة لارتباطها المباشر والمؤثر بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية، وتتميز محافظة الكرك بان جميع التجمعات مخدومة بالتيار الكهربائي ، ويتم تغذية محافظة الكرك بالتيار الكهربائي من ثلاث مصادر هي محطة تحويل الثنية ، ومحطة تحويل القطرانة ، ومحطة تحويل البوتاس ويمكن القول ان أكثر من ٩٩% من سكان المحافظة متصلين بشبكة الكهرباء العامة.

٤) البريد والاتصالات:

تغطي الخدمة الهاتفية جميع التجمعات السكانية في المحافظة وذلك من خلال ثلاث مقاسم إلكترونية و ٢٤ تابع وتغطي الخدمات البريدية معظم مناطق المحافظة وذلك من خلال ٣٥ مكتب بريدياً يوجد بها ٥٤٩ صندوق بريد.

٥) النقل والمواصلات العامة:

تتوفر في محافظة الكرك وسائل نقل عامة وخاصة تعمل على الخطوط الداخلية والخارجية لخدمة سكان المحافظة، ويبلغ عدد المركبات العامة والخاصة في المحافظة (٩٨٠٠) مركبة تقريبا.

ثانياً: التنمية الاجتماعية والموارد البشرية:

(١) قطاع الصحة:

شهد القطاع الصحي خلال السنوات الماضية تطوراً ملموساً، أدى إلى تحسين المؤشرات الصحية في المحافظة، حيث تقوم وزارة الصحة بتقديم كافة خدمات الرعاية الصحية الأولية التي تشمل الرعاية الطبية والتطعيم وخدمات الصحة المدرسية وغيرها من خلال مراكزها الصحية المنتشرة في جميع أرجاء المحافظة، كما يوجد في المحافظة ثلاثة مستشفيات للقطاع العام، وثلاثة مستشفيات تتبع للقطاع الخاص ويبلغ عدد الأسرة الإجمالي للمستشفيات حوالي (٤٥٢) سريراً، والجدول التالي يبين عدد المرافق الصحية والكوادر الطبية.

الجدول رقم (٢-١)

البيانات الإحصائية لقطاع الصحة في محافظة الكرك حسب اللواء

المجموع على مستوى المحافظة	قطاع الصحة	
٦	عدد المستشفيات	
٤٥٢	عدد الأسرة	
٧	شامل	عدد المراكز الصحية
٣٦	أولي	
٣٢	فرعي	
٧٥	المجموع	
٤١	عدد مراكز الامومة والطفولة	
١٠	مختبر	عدد المختبرات
٣	اشعة	
٢٩	عيادات الاسنان	
٤٦	خاصة	عدد الصيدليات
٧٣	حكومي	
١١٩	المجموع	
٩٥	طبيب عام	
٤١	طبيب اختصاص	
٦٧	طبيب اسنان	
١٨	صيدلي	
٦٣١	ممرض / ممرضة	
١٩	فني مختبر / اشعة	

المصدر :- مديرية الصحة، ٢٠٠٧م.

٢) قطاع التعليم:

أ) التعليم الأساسي والثانوي والمهني:

يبلغ عدد الطلاب في محافظة الكرك (٦٣٦٨٢) طالبا وطالبة موزعين على (٣٠٣) مدرسة، ويستوعب قطاع التعليم في محافظة الكرك ٢٤% من مجموع القوى العاملة إذ يبلغ عدد المعلمين في مدارس محافظة الكرك (٤٧٤١) معلماً ومعلمة، تبلغ نسبة الذكور منهم ٣٤.٢% ونسبة الإناث ٦٥.٨% . وتتوزع هذه الأعداد على (٤) مديريات للتربية والتعليم.

الجدول رقم (٢-٢)

عدد المدارس والشعب الصفية في المحافظة حسب الجنس

عدد الشعب			عدد المدارس			المحافظة والمديرية
مختلط	إناث	ذكور	مختلط	إناث	ذكور	
٣٦٨	٣٧١	٣٤٤	٧٠	١٤	٣٣	قصبه الكرك
٣٤٩	٢٦٤	٢٣٣	٥٥	٨	٢١	المزار الجنوبي
٢٠١	١٦٠	١٥٣	٣٧	٦	١٩	القصر
٩٧	١٥٠	١٨٨	١٨	٧	١٥	الاغوار الجنوبية
١٠١٥	٩٤٥	٩١٨	١٨٠	٣٥	٨٨	المجموع

المصدر : دائرة الاحصاءات العامة- وزارة التربية والتعليم، التقرير السنوي ٢٠٠٧.

الجدول رقم (٣-٢)

توزيع الطلبة و المعلمين حسب المحافظة والمديرية والجنس

معلم لكل طالب	عدد الطلبة		عدد المعلمين		اللواء
	إناث	ذكور	إناث	ذكور	
١٣	١١٦٩١	١٢٢٣٧	١٢٠٩	٦٢٥	قصبه الكرك
١٢.٧	٩٠٣٧	٩٢٠١	٩٨٧	٤٤٧	المزار الجنوبي
١١.٣	٤٩٨٤	٥٠٨٩	٥٩٤	٢٩٨	القصر
١٩.٧	٥٤٧٢	٥٩٧١	٣٣١	٢٥٠	الاغوار الجنوبية
١٣.٤		٦٣٦٨٢		٤٧٤١	المجموع الكلي

المصدر : دائرة الاحصاءات العامة - وزارة التربية والتعليم، التقرير السنوي ٢٠٠٧.

ب) التعليم العالي:

١- الجامعات الحكومية

يوجد في محافظة الكرك جامعة حكومية واحدة هي جامعة مؤتة، وبلغ عدد الطلبة الملتحقين في الجامعة لمستوى البكالوريوس للعام الجامعي ٢٠٠٧/٢٠٠٨ (١٧٤٥٥) طالبا وطالبة.

٢- كليات المجتمع

يوجد في محافظة الكرك كلية مجتمع واحدة تابعة لجامعة البلقاء التطبيقية هي كلية الكرك الجامعية المتوسطة.

التنمية الاجتماعية:

تهدف التنمية الاجتماعية الى تنمية الإنسان وتأهيله وتفعيل قدراته باعتباره محور التنمية ومحركها وهدفها، ويناط بهذا القطاع دوراً مهماً لوجود (٤) مديريات للتنمية الاجتماعية يتفرع منها عدة مكاتب ومراكز منتشرة في جميع أرجاء المحافظة، حيث تقوم بتقديم العديد من الخدمات التي تهدف من خلالها الى تحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي والعمل على وحدة وتماسك المجتمع بشكل عام .

المؤسسات التابعة لمديرية التنمية الاجتماعية:

- **صندوق المعونة الوطنية :-** يعمل الصندوق على تحقيق حماية ورعاية الأفراد والأسر المحتاجة من خلال تقديم المعونة المالية المتكررة والعمل على توفير فرص العمل والإنتاج للفرد وذلك من خلال التأهيل المهني والجسماني وغيرها. وقدّم الصندوق المعونة ل(٤٣٩٥) أسرة وبلغ عدد الاعاقات (٣٨٧) حالة وتمتقديم المعونة النقدية الطارئة الى (١٥٧) حالة في المحافظة.
- **الصندوق الأردني الهاشمي:-** يقوم الصندوق بمجموعة من النشاطات تشمل التثقيف الأسري، والدورات التدريبية، وتقديم خدمات أمومة وطفولة ومشاركة فاعلة مع المجتمع المحلي.
- **مؤسسة نور الحسين :** لا يوجد لها وحدة إدارية تمثلها ولكن لها ممثلون في ثلاثة مناطق في المحافظة.
- **إتحاد الجمعيات الخيرية.**

٤) قطاع العمل والتدريب المهني:

- يوجد في محافظة الكرك (٤) مراكز للتدريب المهني ، بالإضافة لمركز تدريب مهني لذوي الاحتياجات الخاصة وهي على النحو التالي :
- ١- مركز التدريب المهني الكرك - للإناث .
 - ٢- مركز تدريب مهني غور الصافي .
 - ٣- مركز تدريب مهني مؤاب .
 - ٤- مركز تدريب مهني مدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية .
 - ٥- مركز الاميرة تغريد لتدريب وتأهيل الفتيات/الربة .

أ) العمل :

بلغت نسبة المشتغلين والناشطين إقتصادياً في المحافظة (٤١.٦%) من إجمالي سكان المحافظة ، حيث بلغت نسبة الناشطين إقتصادياً من الذكور (٦١.٥%) ومن الإناث (٢١.٣%) من إجمالي سكان المحافظة، في حين بلغ معدل البطالة للمحافظة (١٥.٨%) منهم (١٢.٣%) ذكور و (٢٥.٨%) إناث من إجمالي سكان المحافظة لعام ٢٠٠٧ حسب إحصائيات دائرة الإحصاءات العامة ، التقرير السنوي ٢٠٠٧ .

ب) التدريب المهني:

بدأت مؤسسة التدريب المهني في مطلع عام ٢٠٠٢ تنفيذ مشروع التدريب الوطني ضمن برنامج التحول الإقتصادي وذلك بالتعاون ما بين مؤسسة التدريب المهني والقوات المسلحة.

ويوجد في المحافظة (٥) مراكز للتدريب المهني من بينها مركز تدريب مهني في المدينة الصناعية.

٥) قطاع الثقافة والرياضة والشباب:

منذ حوالي خمسة وعشرون عاماً تم تأسيس أول هيئة ثقافية في محافظة الكرك ، حيث ارتبط ذلك بالتزامن مع بداية عمل وزارة الثقافة، وكان للهيئات الثقافية دوراً مميزاً من خلال التواصل مع المجتمع وتبني المواهب الجديدة وصقلها ونشر الوعي الثقافي بين شرائح المجتمع، ويوجد في محافظة الكرك اثنا عشر هيئة ثقافية متنوعة وتشمل جغرافياً كافة أنحاء المحافظة، كما يوجد في المحافظة العديد من النوادي الرياضية والثقافية ومراكز الشباب.

٦) الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية:

يبلغ عدد المساجد في المحافظة (٣٧٩) مسجداً تغطي جميع الألوية والتجمعات السكانية ويبلغ عدد الأئمة والوعاظ (١٨٩) وعدد الواعظات في المحافظة (٨٢) واعظة موزعين على

المساجد في الألوية ضمن برنامج وعظ وإرشاد وتشرف عليه مديرية أوقاف محافظة الكرك من خلال المراكز النسائية في المديرية .

الجدول رقم (٢-٤)

عدد المساجد والوعاظ في المحافظة

العدد	على مستوى المحافظة
المساجد	٣٧٩
الواعظات والمرشدات	٨٢
الوعاظ والأئمة	١٨٩
مؤذن وخادم	٣٦٢

المصدر :- مديرية الأوقاف / العاصمة، ٢٠٠٨ .

ثالثاً: التنمية الاقتصادية:

(١) الزراعة:

يعتبر قطاع الزراعة من أهم الروافد الاقتصادية لأبناء المحافظة ومن القطاعات الداعمة للاستثمار فيها حيث تتميز المحافظة بالتنوع المناخي وهذا يؤدي إلى تعدد الأنماط الزراعية .

الجدول رقم (٣-١-أ)

المساحات حسب نوع المحاصيل

نوع المحصول	المساحات (دونم)
محاصيل حقلية	٢٥٠.٨٦٦
أشجار مثمرة	٣٧٠.٨٧
الخضروات	٥٩٠.٣٧
المجموع	٣٤٦٩٩٠

المصدر :- الإحصاءات العامة، ٢٠٠٨ .

وبالنسبة للثروة الحيوانية فقد تم إجراء تعداد عام للمواشي لعام ٢٠٠٦ في جميع مناطق المحافظة ويبين الجدول التالي أنواع الثروة الحيوانية وعددها حسب التعداد.

الجدول رقم (٢-٣)

الثروة الحيوانية

النوع	ضان	ماعز	ابل	أبقار	مزرعة/دجاج	خلايا النحل
العدد	١٣٠٨٢٠	٤٣٤٨٠	غ.م	١١٠	غ.م	غ.م

المصدر :- مديرية الزراعة محافظ الكرك، ٢٠٠٨.

(٢) السياحة والآثار:

يعتبر قطاع السياحة والآثار من القطاعات الإنتاجية المهمة في المحافظة والذي لا يقتصر تأثيره على الجانب الاقتصادي فحسب بل يتعداه ليشمل الجانب الاجتماعي والثقافي حيث تعد محافظة الكرك من المناطق الغنية بالمواقع السياحية والآثرية ومنها:

- قلعة الكرك

تعد قلعة الكرك من اهم المواقع الأثرية على المستوى الوطني حسب عدد من الرحالة والمستشرقين القدامى الذين زاروها وان شهرتها العالمية جعلت منها قبلة مهمة للسواح القادمين للأردن من مختلف أركان المعمورة ومن المواقع الأثرية أيضاً القصر، ومؤتة.

(٢) قطاع الصناعة والتعدين:

بلغ عد الشركات الكلي ضمن مدينة الحسين بن عبد الله الثاني الصناعية حتى نهاية شهر ايار من عام ٢٠٠٨ (١٠) شركات منها (٦) عاملة بحجم استثمار كلي بلغ (٣٢.١٦٠) مليون دينار أردني، أما فيما يتعلق بالصادرات خلال شهر ايار من عام ٢٠٠٨ فقد بلغت (٤) مليون دينار أردني في قطاع الحياكة والألبسة، هذا وقد بلغ عدد الشركات المؤهلة (٣) شركات بلغ حجم استثمارها (٣٢) مليون دينار أردني ووفرت (٣٠٦٣) فرصة عمل حتى نهاية شهر ايار من عام ٢٠٠٨ .

(٤) قطاع المصادر الطبيعية:

تعتبر محافظة الكرك من محافظات المملكة ذات الموارد الطبيعية المتميزة حيث تحتوي على الكثير من المعادن المختلفة فهناك العديد من الشركات الموجودة داخل المحافظة ومن أهمها شركة البوتاس العربية وشركة النميرة للأملاح المعدنية الطبية وشركة مغنيسيا الأردن وشركة برومين الأردن وشركة الجنوب لصناعة الفلاتر بالإضافة الى شركة الفوسفات في منطقة الوادي الأبيض جميع هذه الشركات يتركز عليها التطور الاقتصادي وتنوع مصادر الدخل في المحافظة بالإضافة الى ان المحافظة غنية بمادة الحجر الجيري النقي والرخام.

مطالب واحتياجات محافظة الكرك

- ١- استملاك قطع أراضي لبناء مراكز صحية في كل من : المريج ، الثنية ، زحوم ، مدين.(يتم رصدالمخصصات اللازمة لبناء المراكز الصحية بشكل مستمر ولجميع المحافظات)
- ٢- ترفيع مركز صحي مؤاب إلى مركز شامل وتزويده بالكوادر الطبية اللازمة.
- ٣- إنشاء مركز صحي شامل في قضاء الموجب.
- ٤- رفد مركز صحي عي الشامل بدوام كامل واطباء مختصين واجهزة طبية وفني اشعة وفني مختبر ووحدة غسيل كلى.
- ٥- تكملة منشآت مجمع الأمير فيصل الرياضي ليصبح مدينة رياضية متكاملة.(قيد التنفيذ)
- ٦- انشاء مدينة حرفية لمحافظة الكرك.
- ٧- استكمال مشروع البانوراما وخاصة فيما يتعلق ببرنامج الصوت والضوء.
- ٨- إنشاء شبكة صرف صحي لمناطق ابو حمور، الثنية، الصبحيات، الشهابية واستبدال خطوط و شبكات المياه القديمة والمهترئة.(تم رصد مخصصات لهذه الغاية).
- ٩- تكملة فتح وتعبيد طريق صرفا / الأغوار لاهميتها.(تم رصد المخصصات في موازنة العام الحالي)
- ١٠- فتح طريق الطبية – الأغوار الجنوبية.
- ١١- توسعة الطريق الملوكي الرية / منشية ابو حمور ليصبح بأربعة مسارب.(قيد التنفيذ)

- ١٢- توسيع طريق فقوع / البذية نظراً لخطورتها.(تم رصد مبلغ ٥٠٠ الف في موازنة وزارة الاشغال لعام ٢٠٠٩)
- ١٣- زيادة مخصصات الطرق الزراعية نظراً لكون منطقة لواء فقوع منطقة زراعية ووعرة.(قيد لتنفيذ)
- ١٤- انشاء كلية فندقية لتكون مركز تعليمي للجنوب بأكمله
- ١٥- انشاء نزلات سياحية كون المنطقة من الاماكن المشهورة بالسياحة الدينية
- ١٦- تطوير قلعة القطرانة وصيانة وتطوير بركة المياه المجاورة لها
- ١٧- تحويل مدرسة خالد بن الوليد الثانوية للبنين الى مدرسة عسكرية او مهنية